



PLANO DE ATIVIDADES E METAS - ANO 2004

DESTINO DOS RECURSOS

ITEM	META	Custos por Ação (R\$)				Total
		Rec. Humanos	Rec. Materiais	Subtotal	Desp. Administr.	
1	Estrutura Básica para Atendimento	43.028,64	7.753,08	50.781,72	771,00	51.552,72
2	Reuniões Descentralizadas nas Cidades da Área de Concessão	2.272,00	9.360,00	11.632,00		11.632,00
3	Viagens e Representações	7.520,00	19.600,00	27.120,00		27.120,00
4	Seminários Setoriais	2.800,00	3.480,00	6.280,00		6.280,00
TOTAL GERAL		55.620,64	40.193,08	95.813,72	771,00	96.584,72
DEDUÇÃO						8.061,72
TOTAL						88.523,00

OBS: Os custos com Recursos Administrativos, Reprografia e Zeladoria são orçados e não desembolsados ficando sob a responsabilidade da Concessionária - COELCE

Assinatura _____

Antonio Erildo Lemos Pontes
Presidente do CONERGE

Assinatura _____

José Osvaldo Correia Férrer
Secretário Executivo do CONERGE

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÃO
															% Realizado
1	Estrutura básica para Atendimento														
1.1	Estruturação	Previsto													
		Realizado													
1.2	Manutenção	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizado													
1.3	Secretária + Encargos	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizado													
2	Divulgação do Conselho														
2.1	Rádios	Previsto													
		Realizado													
2.2	Jornais	Previsto													
		Realizado													
2.3	Banners	Previsto			X										
		Realizado													
2.4	Cartazes	Previsto													
		Realizado													
2.5	Cartilhas	Previsto													
		Realizado													
2.6	Fatura de Energia	Previsto													
		Realizado													
2.7	Programas Educativos	Previsto													
		Realizado													
2.8	Canetas e Pastas	Previsto			X										
		Realizado													
3	Página do Conselho - Internet														
3.1	Desenvolvimento	Previsto													
		Realizado													
3.2	Manutenção	Previsto	X			X			X			X			
		Realizado													
3.3	Outro(s)	Previsto													
		Realizado													
4	Reuniões descentralizadas nas cidades pertencentes à área de concessão														
4.1	Seminário Reginal- Sobral	Previsto		X											
		Realizado													
4.2	Seminário Reginal - Limoeiro do Norte	Previsto				X									
		Realizado													
4.3	Seminário Regional - Juazeiro do Norete	Previsto							X						
		Realizado													
4.4	Seminário Regional - Quixadá	Previsto										X			
		Realizado													
5	Reuniões Conselho														
5.1	Reuniões Ordinárias	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizado													
		Previsto													

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento													OBSERVAÇÃO	
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	% Realizado	
5.2	Reuniões Extraordinárias	Realizado														
		Previsto														
5.3	Outra(s)	Realizado														

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÃO
															% Realizado
6	Participação eventos														
		Previsto			X										
6.1	Audiência Pública ANEEL	Realizado													
		Previsto	X				X		X		X			X	
6.2	Audiências Entidade Conveniada	Realizado													
		Previsto													
6.3	Seminários	Realizado													
		Previsto													
6.4	Palestras	Realizado													
		Previsto													
6.5	Outro(s)	Realizado													
7	Formação da biblioteca do Conselho														
		Previsto	X												
7.1	Assinatura Revista especializada	Realizado													
		Previsto			X						X				
7.2	Publicações técnicas/comerciais, livros do setor elétrico	Realizado													
		Previsto						X						X	
7.3	Manuais técnicos e comerciais da Concessionária e orientações aos consumidores	Realizado													
		Previsto													
7.4	Outro(s)	Realizado													
8	Visitas para Conhecer Projetos e/ou Trabalhos na área de concessão														
		Previsto													
8.1	Visita 01	Realizado													
		Previsto													
8.2	Visita 02	Realizado													
		Previsto													
8.3	Outra(s)	Realizado													
9	Plano de Metas Ano 2002														
		Previsto		X	X										
9.1	Elaboração	Realizado													
		Previsto													
9.2	Outro(s)	Realizado													
10	Treinamento / Capacitação Conselheiros														
		Previsto			X										
10.1	Treinamento - 01	Realizado													
		Previsto									X				
10.2	Treinamento - 02	Realizado													
		Previsto													
10.3	Outro (s)	Realizado													

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÃO
															% Realizado
11	Elaboração Projetos Especiais														
		Previsto													
11.1	Consultoria	Realizado									X	X			
		Previsto													
11.2	Parcerias	Realizado													
		Previsto													
11.3	Convênio	Realizado													
		Previsto													
11.4	Outro(s)	Realizado													
		Previsto													
12	Integração com outros Conselhos														
		Previsto			X										
12.1	Seminário Internacional	Realizado													
		Previsto													
12.2	Encontros	Realizado													
		Previsto													
12.3	Outros	Realizado													
		Previsto													
13	Atuação junto às Classes de Consumo														
		Previsto				X	X	X	X	X	X				
13.1	Seminário em parceria com Entidades de Classe	Realizado													
		Previsto													
13.2	Estudos	Realizado													
		Previsto													
13.2	Outro(s)	Realizado													
		Previsto													
14	IV - ENCC														
		Previsto											X		
14.1	Participação - Presidente + Conselheiro	Realizado													
		Previsto											X		
14.2	Participação - Secretária Executiva	Realizado													
		Previsto													
15	Outros														
		Previsto													
15.1	Outro 1	Realizado													
		Previsto													

Assinatura _____
Antonio Erildo Lemos Pontes

Assinatura _____
Rosana Garcia Rêgo Militão

- 1 - Utilizar esta planilha para detalhar o cronograma de execução das metas
- 2 - Atualizá-la mês a mês - para obtenção do correspondente acompanhamento

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Acompanhamento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÃO % Realizado
------	-------------------	----------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	---------------------------

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Desembolsos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	Estrutura básica para Atendimento														
		Previsto													
1.1	Estruturação	Realizado													
		Previsto	682,39	667,39	841,09	667,39	667,39	667,39	667,39	667,39	841,09	667,39	667,39	667,39	8.371,08
1.2	Manutenção	Realizado													
		Previsto	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	3.060,12	36.721,44
1.3	Secretária + Encargos	Realizado													
2	Divulgação do Conselho														
		Previsto													
2.1	Rádios	Realizado													
		Previsto													
2.2	Jornais	Realizado													
		Previsto			442,00										442,00
2.3	Banners	Realizado													
		Previsto													
2.4	Cartazes	Realizado													
		Previsto													
2.5	Cartilhas	Realizado													
		Previsto													
2.6	Fatura de Energia	Realizado													
		Previsto													
2.7	Programas Educativos	Realizado													
		Previsto													
2.8	Pastas e Canetas	Realizado			735,00										735,00
3	Página do Conselho - Internet														
		Previsto													
3.1	Desenvolvimento	Realizado													
		Previsto	50,00			50,00				50,00			50,00		200,00
3.2	Manutenção	Realizado													
		Previsto													
3.3	Outro(s)	Realizado													
		Previsto													
4	Reuniões descentralizadas nas cidades pertencentes à área de concessão														
		Previsto		940,00											940,00
4.1	Seminário Regional - Sobral	Realizado													
		Previsto				940,00									940,00
4.2	Seminário Regional - Limoeiro do Norte	Realizado													
		Previsto							9.649,00						9.649,00
4.3	Seminário Regional - Juazeiro do Norte	Realizado													
		Previsto										940,00			940,00
4.4	Seminário Regional - Quixadá	Realizado													
5	Reuniões Conselho														
		Previsto													
5.1	Reuniões Ordinárias	Realizado													
		Previsto													

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Desembolsos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
5.2	Reuniões Extraordinárias	Realizado													
		Previsto													
5.3	Outra(s)	Realizado													

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Desembolsos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
6	Participação eventos														
6.1	Audiência Pública ANEEL	Previsto													
		Realizado			3.640,00										3.640,00
6.2	Audiências Entidade Conveniada	Previsto	1.820,00				1.820,00		3.640,00		1.820,00			1.820,00	10.920,00
		Realizado													
6.3	Seminários	Previsto													
		Realizado													
6.4	palestras	Previsto													
		Realizado													
6.5	Outro(s)	Previsto													
		Realizado													
7	Formação da biblioteca do Conselho														
7.1	Assinatura Revista especializada	Previsto	100,00												100,00
		Realizado													
7.2	Publicações técnicas/comerciais, livros do setor elétrico	Previsto			100,00						100,00				200,00
		Realizado													
7.3	Manuais técnicos e comerciais da Concessionária e orientações aos consumidores	Previsto						100,00						100,00	200,00
		Realizado													
7.4	Outro(s)	Previsto													
		Realizado													
8	Visitas para Conhecer Projetos e/ou Trabalhos na área de concessão														
8.1	Visita 01	Previsto													
		Realizado													
8.2	Visita 02	Previsto													
		Realizado													
8.3	Outra(s)	Previsto													
		Realizado													
9	Plano de Metas Ano2002														
9.1	Elaboração	Previsto		2.000,00											2.000,00
9.2	Outro(s)	Realizado													
10	Treinamento / Desenvolvimento Conselheiros														
10.1	Treinamento - 01	Previsto			2.800,00										2.800,00
		Realizado													
10.2	Treinamento - 02	Previsto								2.800,00					2.800,00
		Realizado													
10.3	Outro (s)	Previsto													
		Realizado													

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Desembolsos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
11	Elaboração Projetos Especiais														
		Previsto										13.452,00			13.452,00
11.1	Consultoria	Realizado													
		Previsto													
11.2	Parcerias	Realizado													
		Previsto													
11.3	Convênio	Realizado													
		Previsto													
11.4	Outro(s)	Realizado													
		Previsto													
12	Integração com outros Conselhos														
		Previsto			13.510,00										13.510,00
12.1	Seminário Internacional	Realizado													
		Previsto													
12.2	Encontros	Realizado													
		Previsto													
12.3	Outros	Realizado													
		Previsto													
13	Atuação junto às Classes de Consumo														
		Previsto				200,00	250,00	250,00	750,00	250,00	200,00				1.900,00
13.1	Seminário em parceria com Entidades de Classe	Realizado													
		Previsto													
13.2	Estudos	Realizado													
		Previsto													
13.2	Outro(s)	Realizado													
		Previsto													
13	Atuação junto às Classes de Consumo														
		Previsto													
13.1	visita	Realizado													
		Previsto													
13.2	Estudos	Realizado													
		Previsto													
14	VI - ENCC														
		Previsto													
14.1	Participação - Presidente + Conselheiro	Realizado													
		Previsto											1.820,00		1.820,00
14.2	Participação - Secretária Executiva	Realizado													
		Previsto													
15	Outros														
		Previsto													
15.1	Outro 1	Realizado													
		Previsto													
TOTAL															112280,52

Assinatura _____
 Antonio Erildo Lemos Pontes

Assinatura _____
 Rosana Garcia Rêgo Militão

CONSELHO DE CONSUMIDORES - CONERGE

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001

ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001

ITEM	Meta / Atividades	Desembolsos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
------	-------------------	-------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

1 - Utilizar esta planilha para detalhar o acompanhamento dos desembolsos

2 - Atualizá-la mês a mês - para obteção do correspondente acompanhamento
