



# Plano de recuperação demandas Região Sul

**Fortaleza, 08 de julho de 2021**



# Enel Ceará: Macro Região Sul (Regionais Leste, Centro Sul e Sul)



## Ações realizadas:

1. Manter contrato de 44 equipes parceiras do Centro Sul para atendimento emergencial.
2. Deslocamento de 18 equipes parceiras do Centro Sul para os Regionais Leste e Sul.
3. Mobilização de 25 turmas ENEL (ger. Sul ) para atendimento emergencial.
4. Aporte de 5 equipes ENEL da Região Norte e 4 da Região Fortaleza
5. Antecipação da contratação das empresas vencedoras da licitação Multisserviços 2021/2023 previstas para nov/2021.

# Avanço Mobilizações multiserviços



## Check list inicial



## Viaturas no pátio



## Primeiras equipes parceiras a realizarem serviços emergenciais



## Resumo:

### -- Centro Sul e Leste.


- 1) Mobilizadas duas primeiras equipes em 13 de maio, de um total de 45 da 1ª onda. (Finalizada 100%)
- 2) Mobilizadas 54 equipes 2ª onda (avanço 86%)
- 3) Em processo 114 equipes (3ª onda) até 11/ago.

### -- Sul.

- 1) Mobilizadas duas primeiras equipes em 31 de maio, de um total de 29 da 1ª onda. (Finalizada 100%)
- 2) Mobilizadas 33 equipes 2ª onda (avanço 89 %)
- 3) Em processo 39 equipes (3ª onda) 10/09.


# Enel Ceará: Macro Região Sul

## Desempenho de indicadores regulados



# Enel Ceará: Macro Região Sul

## Desempenho de indicadores técnicos




# Enel Ceará: Macro Região Sul

## Avanço dos Serviços Comerciais



### Resumo U.O. Sul





**Obrigado.**